

CRONOGRAMA DE HIDROSIEMBRA (Marzo 2023)

Área	Sitio	Atividade	Area Proyectada(m2)	Area Ejecutada(m2)	Marzo 2023			
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
TMF	Nuevo acceso a Túnel	Hidrosiembra	35,000	5,000				
H - Proyectada								
H - Ejecutada								

Por ejecutar

Ejecutado